

**PROGRAMA SCAM NIVEL INTERMEDIO 2019**

Producto	Actividad	Ejecución
Convenio Ministerio/Municipio	Reuniones CAC para diseño de proyectos	2 reuniones
Cronograma acción	Publicaciones en la web	Actualización mensual del sitio web
Difusión cronograma acción al CAM	Reuniones CAM	2 reuniones
Difusión cronograma acción al CAC	Reuniones CAC	2 reuniones
Desarrollo estrategia ambiental	Diseño e impresión de brochure y distribución	A partir del tercer mes
	Diseño e impresión de díptico y distribución	A partir del tercer mes
Difusión de la estrategia ambiental comunal; Difusión del Sistema de Certificación Ambiental Municipal y sus alcances.	Difusión radial	Marzo - septiembre
Ordenanza Municipal que regula la Tenencia Responsable de Mascotas y otros Animales Domésticos	Adaptación de la ordenanza existente considerando la nueva regulación.	Agosto
Sistema denuncias ambientales.	Presentación al CAM	Junio
	Presentación al CAC	Julio
	Publicación sitio web	Agosto
Creación de Áreas Protegidas Privadas	Reunión con privados	Agosto
Mejoramiento de la gestión de residuos.	Diseño de un sistema comunal de reciclaje, reducción y reutilización de residuos sólidos.	Agosto
	Elaboración y difusión de Circular Municipal para evitar proliferación microbasurales	Agosto -septiembre
Promoción de la aplicación de pesticidas en forma amigable con el medio ambiente.	Implementar una mesa de trabajo con empresarios locales.	Agosto

Producto	Actividad	Ejecución
Ordenanza ambiental	3 reuniones con la comunidad	3 meses
	3 reuniones con CAM	3 meses
	3 reuniones con CAC	3 meses
	Periodo de recepción de observaciones.	3 meses
	Participaciones en sesiones del Concejo Municipal para discusión de ordenanzas.	Julio -septiembre
Educación ambiental formal	Reunión directores de colegios	Marzo
	Reunión con Servicio Local de Educación Pública (SLEP)	Julio
	Creación Forjadores ambientales	Septiembre
Capacitación ambiental	Plan de capacitación aprobado elaborado en el nivel 1.	
Cuenta pública con contenido ambiental.	Elaboración contenido cuenta pública ambiental	Marzo
	Cuenta pública alcaldesa	Abril
	Publicación cuenta pública sitio web	Abril
	Impresión cuenta pública	Abril
Difusión de SCAM y Estrategia ambiental	Programas radiales	Marzo a septiembre
	Capsulas radiales	Marzo a septiembre
Publicación en la web institucional PLADECO, PLADETUR y PMC	Subir documentos	Marzo-abril
Análisis de los Instrumentos de Planificación Territorial en conjunto con comites	Reuniones de análisis CAM	Mayo
	Reuniones de análisis CAC	Mayo
Creación de la Dirección de Medio Ambiente	Diseño de las funciones	Mayo
	Elaboración decreto municipal	Julio
Programa piloto 3r	Reuniones de equipo	Mayo – agosto
	Implementación de pilotos 3r	Agosto
	Publicación web	Agosto

Producto	Actividad	Plazo
Compras sustentables	Elaboración propuesta Protocolo	Mayo
	Reunión con Informática y Finanzas	Julio
	Discusión propuesta con CAM	Julio
	Información al CAC	Agosto
	Formalización marcha blanca	Septiembre
Plan de Acción nivel 3	Elaboración propuesta de Plan Nivel 3	Agosto
	Presentación propuesta al CAC	Agosto
	Presentación propuesta al CAM	Septiembre
	Presentación al Concejo Municipal	Septiembre